

週間工程表		工事名		旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事				発注者 北海道開発局 旭川開発建設部			受注者 株式会社 谷脇組				
工種	工 事 予 定 内 容														
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	
	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	
愛別大橋	休	休	準備工	準備工	準備工	準備工	準備工	休	休	準備工		準備工	準備工	準備工	
道路規制															
安足間橋	休	休						休	休						
道路規制			舗装打換え工・橋面防水・縁石（歩道・車道の一部）									排水管交換			
			昼夜間24h	昼夜間24h	昼夜間24h	昼夜間24h					昼夜間24h	昼夜間24h	昼間のみ		
備 考															

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。