

週間工程表		工事名	旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事					発注者 北海道開発局 旭川開発建設部			受注者 株式会社 谷脇組			
工種	工 事 予 定 内 容													
	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日
	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
愛別大橋	休	休		工事用道路造成工事				休	休		工事用道路造成工事			
道路規制			無し	無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し
安足間橋	休	休	準備工					休	休	準備工				
道路規制			無し	無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し
二世橋	休	休	足場工					休	休	沓座補修工				
道路規制			あり	あり	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し
中越工区	休	休	準備工					休	休	コンクリート補修				
道路規制			無し	無し	あり	あり	無し			あり	あり	あり	あり	あり
備 考														

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。