

週間工程表		工事名		旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事				発注者 北海道開発局 旭川開発建設部			受注者 株式会社 谷脇組			
工種	工 事 予 定 内 容													
	7月19日 土曜日	7月20日 日曜日	7月21日 月曜日	7月22日 火曜日	7月23日 水曜日	7月24日 木曜日	7月25日 金曜日	7月26日 土曜日	7月27日 日曜日	7月28日 月曜日	7月29日 火曜日	7月30日 水曜日	7月31日 木曜日	8月1日 金曜日
愛別大橋	休	休	休					休	休					
道路規制				点検路取り外し										
安足間橋	休	休	休	準備中				休	休	準備中				
道路規制				無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し
二世橋	休	休	休	橋梁塗装工・シート張り・撤去				休	休	主桁補強工・沓座補修工				
道路規制				無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し
中越工区	休	休	休	準備中				休	休	構造物	コンクリート補修			
道路規制				無し	無し	無し	無し			あり	あり	あり	無し	無し
備 考														

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。