

週間工程表		工事名	旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事					発注者	北海道開発局 旭川開発建設部			受注者	株式会社 谷脇組		
工種	工 事 予 定 内 容														
	7月5日 土曜日	7月6日 日曜日	7月7日 月曜日	7月8日 火曜日	7月9日 水曜日	7月10日 木曜日	7月11日 金曜日	7月12日 土曜日	7月13日 日曜日	7月13日 月曜日	7月14日 火曜日	7月15日 水曜日	7月16日 木曜日	7月17日 金曜日	
愛別大橋	休	休	工事用道路造成工事						休	休					
											撤去用足場組立				
道路規制			無し	無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し	
安足間橋	休	休						休	休	準備工					
道路規制			無し	無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し	
二世橋	休	休	準備工						休	休	足場防護工		シート張り		
道路規制			無し	無し	無し	無し	無し			無し	無し	無し	無し	無し	
中越工区	休	休	構造物 コンクリート補修						休	休	構造物 コンクリート補修				
道路規制			あり	あり	あり	あり	あり			あり	あり	あり	あり	あり	
備考															

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。