

週間工程表		工事名		旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事				発注者 北海道開発局 旭川開発建設部			受注者 株式会社 谷脇組			
工種	工 事 予 定 内 容													
	8月9日 土曜日	8月10日 日曜日	8月11日 月曜日	8月12日 火曜日	8月13日 水曜日	8月14日 木曜日	8月15日 金曜日	8月16日 土曜日	8月17日 日曜日	8月18日 月曜日	8月19日 火曜日	8月20日 水曜日	8月21日 木曜日	8月22日 金曜日
愛別大橋	休	休	休	休	休	休	休	休	休					
										沓座コンクリートはつり				
道路規制										無し	無し	無し	無し	無し
安足間橋	休	休	休	休	休	休	休	休	休	準備中				
道路規制										無し	無し	無し	無し	無し
二世橋	休	休	休	休	休	休	休	休	休	現場塗装工				
道路規制										無し	無し	無し	無し	無し
備考														

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。