

週間工程表		工事名	旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事					発注者 北海道開発局 旭川開発建設部			受注者 株式会社 谷脇組				
工種	工 事 予 定 内 容														
	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	
	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	
愛別大橋	休	休	準備工	準備工	準備工	準備工	準備工	休	休	休	準備工	準備工	準備工	準備工	
												くさび型支保工組立			
道路規制											なし	なし	なし	なし	
安足間橋	休	休						休	休						
						区画線									
道路規制						あり									
備 考															

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。