

週間工程表		工事名		旭川紋別自動車道 愛別町 愛別大橋耐震補強外一連工事				発注者 北海道開発局 旭川開発建設部			受注者 株式会社 谷脇組			
工種	工 事 予 定 内 容													
	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日
	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
愛別大橋	休	休	準備工	準備工				休	休	休	準備工	準備工	準備工	準備工
					アンカー定着						アンカー定着			
道路規制					なし	なし	なし				なし	なし		
安足間橋	休	休						休	休					
			今週作業予定ありません								今週作業予定ありません			
道路規制														
備考														

※ 道路規制とは片側交互通行規制を指します。

※ 作業内容は変更の場合があります。作業に伴い道路規制も変更の場合がありますがご容赦願います。

※ 悪天候時等作業を中止する場合があります。

※ 土曜日・日曜日は規制を伴う作業は極力行いませんが工程の遅れなど状況によっては作業する場合があります。